
Name Vorhaben Vorhaben-träger Bundesland

Netzverknüpf-

ungspunkt

Übertragungs-

netz

Spannungs-

ebene

Bezeichnung

Teil des NAS

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT BSH VT BSH VT BSH VT BSH

geplant

(Stand FEP 2019)
genehmigt gebaut Vollst. Antrag Entscheidung Vollst. Antrag Entscheidung Vollst. Antrag Entscheidung Vollst. Antrag Entscheidung Vollst. Antrag Entscheidung Vollst. Antrag Entscheidung Baubeginn

2
Inbetriebnahme

3

N/A Konverterstation (lands.) erledigt BImSchG 1.TG erledigt Q1/2019 Q4/2024

N/A Konverterstation (lands.) erledigt BImSchG 2.TG Q4/2020 Q1/2019 Q4/2024

+/-320 kV DC-Kabel (landseitig) 29 0 0 erledigt erledigt erledigt Q3/2020 Q2/2022 Q4/2024

NI +/-320 kV DC-Kabel (Küstenmeer) 59 59 0 erledigt erledigt erledigt erledigt Q3/2014 Q4/2024

+/-320 kV DC-Kabel (AWZ) 44 0 0 Q2/2020 Q2/2022 Q4/2022 Q3/2023 Q3/2023 Q4/2024

N/A
Plattform DolWin epsilon

(AWZ)
Q2/2020 Q2/2022 Q2/2020 Q3/2022 Q1/2021 Q4/2022 Q1/2022 Q3/2023 Q3/2023 Q4/2024

N/A Konverterstation (lands.) erledigt erledigt Q4/2019 Q4/2023

+/-320 kV DC-Kabel (landseitig) 46 46 0 erledigt erledigt erledigt erledigt Q2/2020 Q4/2023

NI +/-320 kV DC-Kabel (Küstenmeer) 34 34 0 erledigt erledigt erledigt erledigt Q3/2017 Q4/2023

+/-320 kV DC-Kabel (AWZ) 11 0 0 erledigt Q2/2021 Q4/2020 Q2/2021 Q2/2021 Q4/2023

N/A
Plattform DolWin kappa

(AWZ)
erledigt Q2/2021 erledigt Q3/2021 Q1/2020 Q4/2021 Q3/2020 Q2/2022 Q2/2022 Q4/2023

N/A Konverterstation (lands.) BImSchG 1.TG: Q1/2020 BImSchG 1.TG Q3/2020 Q3/2020 2025

N/A Konverterstation (lands.) BImSchG 2.TG: Q4/2021 BImSchG 2.TG Q2/2022 Q3/2020 2025

+/-320 kV DC-Kabel (landseitig) 110 0 0 erledigt erledigt Q2/2020 Q2/2021 Q2/2022 2025

NI +/-320 kV DC-Kabel (Küstenmeer) 33,5 33,5 0 erledigt erledigt erledigt erledigt Q3/2019 2025

+/-320 kV DC-Kabel (AWZ) 82 0 0 Q4/2020 Q4/2022 Q4/2023 Q3/2024 Q3/2024 2025

N/A
Plattform BorWin epsilon

(AWZ)
Q4/2020 Q4/2022 Q1/2021 Q1/2023 Q3/2021 Q3/2023 Q3/2023 Q3/2024 Q3/2024 2025

N/A Konverterstation (lands.) BImSchG 1.TG Q2/2021 BImSchG 1.TG Q4/2021 2023 2027

N/A Konverterstation (lands.) BImSchG 2.TG Q1/2023 BImSchG 2.TG Q3/2023 2023 2027

SH +/-320 kV DC-Kabel (landseitig) 46 0 0 entfällt entfällt Q3/2021 Q1/2023 2024 2027

+/-320 kV DC-Kabel (Küstenmeer) 93 0 0 entfällt entfällt Q3/2021 Q1/2023 2023 2027

+/-320 kV DC-Kabel (AWZ) 94 0 0 2022 2024 n/a n/a n/a n/a 2024 2025/26 2026 2027

N/A
Plattform BorWin kappa

(AWZ)
2022 2024 2022 2024 2024 2025 2024 2025/26 2026 2027

N/A Konverterstation (lands.) Q4/2023 Q4/2024 Q1/2026 Q4/2027

+/-320 kV

Landseitiger Teil - I

(Landabschnitt Süd, Raum

Lohne bis Hanekenfähr)

15

Entscheidung bis

Q3/2020, ob ROV

erforderlich

Abh. von Erforderlichkeit

ROV; anschl. Vereinbarung

Zeitpläne

dito dito dito

+/-320 kV

Landseitiger Teil - II

(Parallelabschnitt A-Nord,

Emden bis Raum Lohne)

100 Q2/2020 Q1/2021 Q2/2021 Q3/2023 Q4/2023 Q4/2027

+/-320 kV

Landseitiger Teil - III

(Landabschnitt Nord,

Hilgenriedersiel bis

Emden)

43 erledigt erledigt Q3/2022 Q1/2024 Q3/2024 Q4/2027

+/-320 kV Küstenmeer-Teil 34 erledigt erledigt Q4/2020 Q4/2021 Q3/2022 Q4/2027

+/-320 kV AWZ-Teil 25 0 0 Q3/2021 Q3/2023 2024 2025 2025 2028

N/A
Konverterplattform

(offshore)
Q3/2021 Q3/2023 Q3/2021 Q4/2023 2023 2024 2025 2025 2026 2028

Netzausbau-Controlling Offshore-Anbindungsleitungen Stand: 30.04.2020

N/A

N/A

N/A

n/a

N/A

NOR-3-2

(DolWin4)
Amprion NI Hanekenfähr

N/A

N/A

Erste Freigabe Zweite Freigabe Dritte Freigabe

N/A

NOR-7-2

(BorWin6)
TenneT Büttel

N/A N/A

N/A

N/A N/A

N/A

TenneT Cloppenburg

N/A

n/a

N/A

NOR-3-3

(DolWin6)
TenneT

N/A N/A

N/A

Emden Ost

N/A

n/a

N/A

N/A

N/A

n/a

N/A

Gleichstromsystem (DC) (Nordsee)

Trassenlänge (in km)
Landesbehörden

(Zuständigkeit Landseite + Küstenmeer)

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)

(Zuständigkeit AWZ)

VT

NOR-1-1

(DolWin5)
TenneT Emden Ost

N/A N/A

N/A

N/A N/A

N/A

Raumordnungsverfahren Planfeststellungsverfahren
1 Planfeststellungsverfahren

NOR-7-1

(BorWin5)



N/A Konverterstation (lands.) Q4/2023 Q4/2024 Q1/2026 Q4/2027

+/-320 kV

Landseitiger Teil - I

(Landabschnitt Süd, Raum

Lohne bis Hanekenfähr)

15

Entscheidung bis

Q3/2020, ob ROV

erforderlich

Abh. von Erforderlichkeit

ROV; anschl. Vereinbarung

Zeitpläne

dito dito dito

+/-320 kV

Landseitiger Teil - II

(Parallelabschnitt A-Nord,

Emden bis Raum Lohne)

100 Q2/2020 Q1/2021 Q2/2021 Q3/2023 Q4/2023 Q4/2027

+/-320 kV

Landseitiger Teil - III

(Landabschnitt Nord,

Hilgenriedersiel bis

Emden)

43 erledigt erledigt Q3/2022 Q1/2024 Q3/2024 Q4/2027

+/-320 kV Küstenmeer-Teil 34 erledigt erledigt Q4/2020 Q4/2021 Q3/2022 Q4/2027

+/-320 kV AWZ-Teil 91 0 0 Q3/2021 Q3/2023 2026 2026 2027 2029

N/A
Konverterplattform

(offshore)
Q3/2021 Q3/2023 Q3/2021 Q4/2023 2024 2025 2026 2026 2027 2029

N/A Konverterstation (lands.) Q4/2024 Q4/2025 2025 2029

+/-525 kV DC-Kabel (landseitig) 82 0 0 Q3/2021 Q2/2022 Q2/2023 Q4/2024 2026 2029

NI +/-525 kV DC-Kabel (Küstenmeer) 43 0 0 Q3/2020 Q2/2021 Q2/2023 Q2/2024 2024 2029

+/-525 kV DC-Kabel (AWZ) 113 0 0 2024 2026 2026 2027 2028 2029

N/A
Konverterplattform

(offshore)
2024 2026 2024 2026 2026 2027 2026 2027 2028 2029

N/A Konverterstation (lands.) Q4/2025 Q4/2026 2026 2030

NI +/-525 kV DC-Kabel (landseitig) 109 0 0 Q3/2021 Q2/2022 Q2/2024 Q4/2025 2027 2030

+/-525 kV DC-Kabel (Küstenmeer) 34 0 0 Q3/2020 Q2/2021 Q2/2024 Q2/2025 2025 2030

+/-525 kV DC-Kabel (AWZ) 116 0 0 2025 2027 2027 2028 2029 2030

N/A
Konverterplattform

(offshore)
2025 2027 2025 2027 2027 2028 2027 2028 2029 2030

N/A Konverterstation (lands.) Q4/2025 Q4/2026 2026 2030

+/-525 kV DC-Kabel (landseitig) 48 0 0 Q3/2021 Q2/2022 Q2/2024 Q4/2025 2027 2030

NI +/-525 kV DC-Kabel (Küstenmeer) 43 0 0 Q3/2020 Q2/2021 Q2/2024 Q2/2025 2025 2030

+/-525 kV DC-Kabel (AWZ) 133 0 0 2025 2027 2027 2028 2029 2030

N/A
Konverterplattform

(offshore)
2025 2027 2025 2027 2027 2028 2027 2028 2029 2030

N/A

N/A n/a

N/A N/A

N/A

N/A

n/a

N/A

N/A

N/A

n/a

N/A

NOR-10-1 (BalWin

2)4 TenneT Unterweser

N/A N/A

NOR-9-1 (BalWin

1)4 TenneT Unterweser

N/A N/A

NOR-12-1

(LanWin1)4 TenneT Wilhelmshaven

N/A N/A

NOR-6-3

(BorWin4)
Amprion NI Hanekenfähr

N/A N/A

N/A

N/A

n/a

N/A

2) Baubeginn bedeutet das Datum der ersten bautechnischen Aktivität einschl. der bauvorbereitenden Maßnahmen.

1) Landseitige Konverterstation können anstelle eines Planfeststellungsverfahrens auch in einem Verfahren nach BImSchG genehmigt werden.

3) Unter Inbetriebnahme wird die Betriebsbereitschaft verstanden. Dieses Zeitziel entspricht nicht den verbindlichen Fertigstellungsterminen i.S.v. § 17d Abs. 2 EnWG; diese werden in einem gesonderten Verfahren und zeitlichem Vorlauf gemäß § 17d Abs. 2 EnWG festgelegt.

4) Bezeichnung entspricht Bezeichnung in Bestätigung NEP 2019-2030. Je nach anzubindenden Flächen in Zone 3 könnte sich die Bezeichnung im FEP 2020 ändern.



Name Vorhaben Vorhabenträger Bundesland

Netzverknüpf-

ungspunkt

Übertragungs-

netz

Spannungs-

ebene
Bezeichnung Teil des NAS

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT BSH VT BSH VT BSH VT BSH

geplant

(Stand FEP 2019)
genehmigt gebaut Vollst. Antrag Entscheidung Vollst. Antrag Entscheidung Vollst. Antrag Entscheidung Vollst. Antrag Entscheidung Vollst. Antrag Entscheidung Vollst. Antrag Entscheidung Baubeginn2 Inbetriebnahme3

220 kV Landseitiger Teil
5 - 12

(Festlegung Q2/2020)
0 0

Q3/2020 (bei

Verzicht ROV)

Q3/2020 (bei Verzicht

ROV)

Q3/2022 (bei

Verzicht ROV)

Q3/2023 (bei

Verzicht ROV)
Q4/2023 2026

220 kV Küstenmeer-Teil 71 0 0
Q3/2020 (bei

Verzicht ROV)

Q3/2020 (bei Verzicht

ROV)

Q3/2022 (bei

Verzicht ROV)

Q3/2023 (bei

Verzicht ROV)
Q4/2023 2026

220 kV AWZ-Teil 24 0 0 Q2/2022 Q2/2023 Q4/2023 2026

220 kV Umspannplattform (AWZ) 1 Q2/2022 Q2/2023 Q2/2022 Q2/2023 Q2/2024 Q3/2024 Q1/2025 Q3/2025 Q3/2025 2026

220 kV Landseitiger Teil 3 3 3 entfällt
erledigt

(16.06.2014)

erledigt

(09.03.2015)

erledigt

(HDD: 2016,

Kabel 01.12.2019)

Q1/2023

220 kV

Küstenmeer-Teil (bis

Bündelungspunkt bei KP

76,5)

71 71 0 entfällt
erledigt

(16.06.2014)

erledigt

(09.07.2015)

erledigt

(HDD 2016,

Kabel 01.06.2019)

Q1/2023

220 kV

Küstenmeer-Teil (ab

Bündelungspunkt bis USP

OWP Arcadis OST)

0,7 0 0 entfällt Q2/2020 Q2/2021 k.A. Q1/2023

220 kV AWZ-Teil 21 0 0 erledigt Q3/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q4/2020 Q1/2023

220 kV Landseitiger Teil 3 3 3 entfällt
erledigt

16.06.2014)

erledigt

(09.03.2015)

erledigt

(HDD: 2016,

Kabel 01.12.2019)

Q3/2023

220 kV Küstenmeer-Teil 71 71 0 entfällt
erledigt

(16.06.2014)

erledigt

(09.07.2015)

erledigt

(HDD: 2016,

Kabel 01.12.2019)

Q3/2023

220 kV AWZ-Teil5 14 0 0 erledigt Q3/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q4/2020 Q3/2023

220 kV Landseitiger Teil 3 3 3 entfällt
erledigt

(16.06.2014)

erledigt

(09.03.2015)

erledigt

(HDD: 2016,

Kabel 01.12.2019)

Q4/2023

220 kV Küstenmeer-Teil 71 71 0 entfällt
erledigt

(16.06.2014)

erledigt

(09.07.2015)

erledigt

(HDD: 2016,

Kabel 01.12.2019)

Q4/2023

220 kV AWZ-Teil5 15 0 0 erledigt Q3/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q4/2020 Q4/2023

220 kV Landseitiger Teil 22

220 kV Küstenmeer-Teil 17

220 kV
Umspannplattform

(Küstenmeer)
1

Netzausbau-Controlling Offshore-Anbindungsleitungen Stand: 30.04.2020

Drehstromsystem (AC) (Ostsee)

N/A

OST-2-2 50Hertz MV Lubmin

N/A

N/A N/A

OST-2-1 50Hertz MV Lubmin

N/A N/A

OST-2-3 50Hertz MV Lubmin

Q2/2

N/A N/A

OST-7-1 50Hertz MV Gemeinde Papendorf

Die Beteiligten

(BNetzA, BSH,

Land MV, VT

50hertz) können

die Zeitziele erst

nach Klärung

derzeit noch

offener Fragen bis

Q3/2020

festlegen.

N/A

N/A N/A

VT

OST-1-4 50Hertz MV

Gemeinde Lubmin/

Wusterhausen/

Kemnitz

N/A

N/A N/A

N/A

Trassenlänge (in km) Landesbehörden Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)

Raumordnungsverfahren Planfeststellungsverfahren Planfeststellungsverfahren Erste Freigabe Zweite Freigabe Dritte Freigabe

5) Plattform von OST-2-3 ist auch Plattform für OST-2-2

3) Unter Inbetriebnahme wird die Betriebsbereitschaft verstanden. Dieses Zeitziel entspricht nicht den verbindlichen Fertigstellungsterminen i.S.v. § 17d Abs. 2 EnWG; diese werden in einem gesonderten Verfahren und zeitlichem Vorlauf gemäß § 17d Abs. 2 EnWG festgelegt.

1) Landseitige Konverterstation können anstelle eines Planfeststellungsverfahrens auch in einem Verfahren nach BImSchG genehmigt werden.

2) Baubeginn bedeutet das Datum der ersten bautechnischen Aktivität einschl. der bauvorbereitenden Maßnahmen.

4) Bezeichnung entspricht Bezeichnung in Bestätigung NEP 2019-2030. Je nach anzubindenden Flächen in Zone 3 könnte sich die Bezeichnung im FEP 2020 ändern.
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	Ostsee-Vorhaben

