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Ergebnisse des Treffens am 24. Mai 2019 in Hannover von Bundesminister 
Altmaier mit den Länderminister/innen, dem Präsidenten der Bundesnetz­
agentur sowie den Geschäftsführern der Übertragungsnetzbetreiber zum 
vorausschauenden Controlling des Netzausbaus

Tempo für den Netzausbau

Ein leistungsfähiges Stromnetz bildet das Rückgrat der Energiewende. Es wird insbesondere gebraucht, damit der 
Strom aus erneuerbaren Energien zum Verbraucher kommt. Mit dem Ausstieg aus Kernenergie und Kohle ist ein leis­
tungsfähiges Stromnetz in Kombination mit Technologien zur Flexibilisierung von Erzeugung und Verbrauch eine 
entscheidende Voraussetzung, um die Versorgungs- und Systemsicherheit zu gewährleisten. Das bestehende Strom­
netz muss optimiert und ausgebaut werden, um die zunehmenden überregionalen Stromtransporte, etwa von Wind­
strom aus Norddeutschland in die Verbrauchszentren im Süden des Landes, realisieren zu können. Ein dezentraler 
Ausbau der erneuerbaren Energien in allen Landesteilen ist zu begrüßen, kann den überregionalen Transportbedarf 
aber nicht ersetzen. 

Die Übertragungsnetzbetreiber legen alle zwei Jahre einen Netzentwicklungsplan vor. Dieser beschreibt, welche Maß­
nahmen zur Verstärkung und zum Ausbau nötig sind, damit das Netz auch in Zukunft sicher betrieben werden kann. 
Beim Netzausbau konnten schon wichtige Erfolge erreicht werden. Projekte wie die 2017 fertiggestellte Thüringer 
Strombrücke haben erheblich zur Entlastung des Netzes beigetragen.

Maßnahmen zur Beschleunigung

Zur Beschleunigung des Netzausbaus haben Bund und Länder im September 2018 ein Maßnahmenpaket vorgelegt. 
Ein wichtiger Schritt wurde vor Kurzem umgesetzt: Das Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus 
(NABEG-Novelle) vereinfacht und beschleunigt Genehmigungsverfahren. Auch vereinfacht es die Voraussetzungen, 
um das Stromnetz zu optimieren und so durch das vorhandene Netz mehr Strom zu transportieren. Unter Beibehal­
tung der Beteiligungsrechte für die Bürgerinnen und Bürger wird so unnötige Bürokratie abgebaut.

Die Herausforderung besteht nun darin, im geltenden Rechtsrahmen die beschlossenen Vorhaben für den Netzausbau 
möglichst schnell umzusetzen. Um diese Herausforderung zu adressieren, haben Bund und Länder ein Netzausbau-
Controlling eingeführt.

Konkrete Zeitpläne mit Meilensteinen

Die Energieminister der Länder und des Bundes, die Bundesnetzagentur sowie die Geschäftsführer der Übertragungs­
netzbetreiber in Deutschland einigen sich für alle Netzausbauvorhaben auf konkrete Zeitpläne mit Meilensteinen, die 
alle Beteiligten verfolgen. Die sechs Meilensteine umfassen jeweils Beginn und Abschluss des Bundesfachplanungs- 
bzw. Raumordnungsverfahrens und des Planfeststellungsverfahrens sowie Baubeginn und Inbetriebnahme. Die Zeit­
pläne sind zugleich ambitioniert und realistisch. Sie ergänzen das bereits bei der Bundesnetzagentur bestehende 
Monitoring und werden auf www.netzausbau.de veröffentlicht. So kann sich die Öffentlichkeit jederzeit über den 
Fortschritt beim Netzausbau informieren.
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Bei der Erarbeitung der Zeitpläne haben sich Länder, Bund, Bundesnetzagentur und Netzbetreiber auf eine Vielzahl 
praktischer Maßnahmen als Voraussetzung zur zügigen Umsetzung insbesondere der bereits laufenden Vorhaben 
verständigt. Diese betreffen Umfang und Tiefe von Anträgen und Unterlagen, eine Optimierung der Abläufe sowie 
Ressourcen bei Behörden und Netzbetreibern. Insbesondere betonen alle Seiten die Wichtigkeit eines engen Aus­
tauschs zwischen Behörden und Netzbetreibern, der darauf abzielt, dass möglichst schnell Unterlagen in der erfor­
derlichen Qualität eingereicht und als vollständig anerkannt werden können. Zudem sichern Länder, Bund und 
Netzbetreiber eine angemessene und möglichst konstante Ausstattung mit Personal zu. Bund und Länder arbeiten 
weiter daran, die politische Unterstützung für den Netzausbau zu stärken.

Die Höchstspannungsgleichstrom-Projekte A-Nord, SuedLink und SuedOstLink gehören zu den anspruchsvollsten 
Vorhaben im derzeitigen Netzausbauprogramm. Die Leitungen reichen von Nord- bis Süddeutschland und werden 
mit einem Vorrang für Erdkabel geplant und ausgeführt. Das stellt für die Genehmigungsverfahren und den Bau eine 
besondere Herausforderung dar. Die Beteiligten einigen sich auf Termine für den Abschluss der Bundesfachplanung 
und der Planfeststellung. Aufgrund der Komplexität der Vorhaben sind die späteren Meilensteine „Baustart“ und 
„Inbetriebnahme“ mit zusätzlichen Unsicherheiten behaftet, da wir Neuland betreten. Aus diesem Grund sind dort 
die Termine nicht quartalsscharf angegeben, sondern nur Jahreszahlen vorgesehen. Die Inbetriebnahme der o. g. 
Gleichstromprojekte wird bis zum Jahr 2025/2026 angestrebt.

Die Zeitpläne schränken den ergebnisoffenen Charakter der Prüfung im Genehmigungsverfahren nicht ein. Ent­
scheidungen werden allein von den zuständigen Behörden der Länder und des Bundes unter Abwägung der betroffe­
nen öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen getroffen. Dabei spielt die Siche­
rung der Entscheidungsqualität eine elementare Rolle.

In den Zeitplänen nicht berücksichtigt sind äußere Einflüsse, auf die weder die zuständigen Behörden noch die Netz­
betreiber Einfluss haben oder nehmen können. Dazu gehören beispielsweise Gerichtsverfahren gegen Planfeststel­
lungsbeschlüsse sowie neue Anforderungen aus der Rechtsprechung.

Die Energieminister von Bund und Ländern, die Bundesnetzagentur sowie die Übertragungsnetzbetreiber werden 
sich jährlich, besser halbjährlich, zum Fortschritt beim Netzausbau austauschen. Die zuständigen Abteilungsleiter 
werden gemeinsam mit den Netzbetreibern die einzelnen Vorhaben kontinuierlich vorantreiben und halbjährlich 
durchgehen und eventuell auftretende Hemmnisse gemeinsam lösen. Zeitgewinne in einzelnen Projekt- oder Ver­
fahrensschritten sollen in eine schnellere Umsetzung der Vorhaben investiert werden.

Aufstockung der Ressourcen

Länder und Bund sagen zu, dass sie die zuständigen Behörden so mit Ressourcen (Personal und Sachmittel) ausstat­
ten werden, dass die Genehmigungsverfahren möglichst schnell abgeschlossen werden können. 

Bund und Länder werden die Ausbauvorhaben für ein leistungsfähiges Stromnetz nach Kräften unterstützen. Sie 
betonen, dass ein ambitionierter Klimaschutz und der Ausbau der erneuerbaren Energien zwingend höhere Trans­
portkapazitäten im Stromnetz erfordern und so zwei Seiten einer Medaille sind. Sie bitten die Abgeordneten von 
Bund und Ländern, aber auch die Gemeinden und Landkreise um ihre Unterstützung, damit die Energiewende 
gelingt.

Die Netzbetreiber sagen ihrerseits zu, die Projekte innerhalb der regulatorischen Rahmenbedingungen hinreichend 
mit Ressourcen (Kapital, Personal, Sachmittel) so auszustatten, dass die Netzausbauprojekte und alle Maßnahmen im 
Bereich der Höherauslastung der bestehenden Netzinfrastruktur termingerecht umgesetzt werden können. Bund und 
Länder ihrerseits stellen sicher, dass der regulatorische Rahmen nachhaltig so gestaltet ist, dass eine angemessene und 
wettbewerbsfähige Wirtschaftlichkeit i. S. d. § 21 Abs. 2 EnWG für die Netzbetreiber gewährleistet ist. Die Netzbetreiber 
werden auch für die bisher noch nicht beantragten Vorhaben die Genehmigungsanträge gemäß den in der Meilenstein-
Tabelle festgelegten Zeitzielen einreichen.
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Vorhaben (BNetzA) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf 

BFPV

Entscheidung im 
BFPV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

Verantwortlicher

VT BNetzA VT BNetzA VT VT

Gleichstromvorhaben (DC)

BBPlG-Nr. 1 Emden/Ost - Osterath (A-Nord)

Emden Ost – Raum Bunde Amprion 23 0 0 Q1/2018 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2023 Q2/2023 2025

Raum Bunde – Raum Wietmarschen Amprion 81 0 0 Q1/2018 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2023 Q2/2023 2025

Raum Wietmarschen – Raum Borken/
Schermbeck

Amprion 93 0 0 Q1/2018 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2023 Q2/2023 2025

Raum Borken/Schermbeck – Osterath Amprion 103 0 0 Q1/2018 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2023 Q2/2023 2025

BBPlG-Nr. 2 Osterath – Philippsburg (Ultranet)

Ried – Wallstadt Amprion 28 0 0 Q4/2014 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2021 Q4/2021 2023

Marxheim – Ried Amprion 57 0 0 Q4/2014 Q1/2019 Q1/2020 Q3/2022 Q4/2022 2023

Wallstadt – Philippsburg TransnetBW 40 0 0 Q4/2014 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2021 Q1/2022 2024

Osterath – Rommerskirchen Amprion 30 0 0 Q2/2015 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2022 Q1/2023 2023

Weißenthurm – Riedstadt Amprion 110 0 0 Q4/2015 Q4/2019 Q1/2020 Q3/2022 Q4/2022 2023

Rommerskirchen – Weißenthurm Amprion 100 0 0 Q4/2015 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2022 Q1/2023 2023

BBPlG-Nr. 3 Brunsbüttel – Großgartach (SuedLink)

Brunsbüttel – Scheeßel TenneT, Transnet BW 105 0 0 Q2/2017 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2022 Q1/2023 2026

Scheeßel – Bad Gandersheim TenneT, Transnet BW 179 0 0 Q3/2017 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2022 Q1/2023 2026

Bad Gandersheim/Seesen – Gerstungen TenneT, Transnet BW 148 0 0 Q1/2017 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2022 Q1/2023 2026

Gerstungen – Arnstein TenneT, Transnet BW 137 0 0 Q1/2017 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2022 Q1/2023 2026

Arnstein – Großgartach TenneT, Transnet BW 133 0 0 Q2/2017 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2022 Q1/2023 2026

BBPlG-Nr. 4 Wilster – Grafenrheinfeld (SuedLink)

Wilster – Scheeßel TenneT, Transnet BW 99 0 0 Q2/2017 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2022 Q1/2023 2026

Scheeßel – Bad Gandersheim/Seesen TenneT, Transnet BW 179 0 0 Q3/2017 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2022 Q1/2023 2026

Bad Gandersheim/Seesen – Gerstungen TenneT, Transnet BW 148 0 0 Q1/2017 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2022 Q1/2023 2026

Gerstungen – Grafenrheinfeld TenneT, Transnet BW 132 0 0 Q1/2017 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2022 Q1/2023 2026
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Vorhaben (BNetzA) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf 

BFPV

Entscheidung im 
BFPV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

Verantwortlicher

VT BNetzA VT BNetzA VT VT

BBPlG-Nr. 5 Wolmirstedt – Isar (SuedOstLink)

Wolmirstedt – Raum Naumburg/ 
Eisenberg

50Hertz, TenneT 192 0 0 Q1/2017 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2022 Q4/2022 2025

Raum Naumburg/Eisenberg – Raum Hof 50Hertz, TenneT 83 0 0 Q2/2017 Q4/2019 Q1/2020 Q2/2022 Q3/2022 2025

Raum Hof – Raum Schwandorf 50Hertz, TenneT 136 0 0 Q1/2017 Q4/2019 Q1/2020 Q2/2022 Q3/2022 2025

Raum Schwandorf – Isar 50Hertz, TenneT 126 0 0 Q2/2017 Q4/2019 Q1/2020 Q3/2022 Q4/2022 2025

Drehstromvorhaben (AC)

BBPlG-Nr. 10 Wolmirstedt – Wahle

Wolmirstedt – Landesgrenze 50Hertz 48 0 0 Q4/2019* Q4/2019** Q4/2020*** Q1/2021**** Q2/2021 Q4/2022

Landesgrenze – Wahle TenneT 63 Q4/2019* Q4/2019** Q2/2020 Q1/2023 Q2/2023 Q4/2025

Wolmirstedt – Landesgrenze 50Hertz 48 0 0 Q4/2020 Q4/2022 Q1/2023 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2027

BBPlG-Nr. 11 Bertikow – Pasewalk

Bertikow – Pasewalk 50Hertz 32 0 0 Q3/2014 Q2/2018 Q1/2019 Q3/2021 Q4/2021 Q4/2023

BBPlG-Nr. 12 Vieselbach – PSW – Mecklar

Vieselbach – PSW 50Hertz 27 0 0 Q1/2021 Q2/2023 Q3/2023 Q3/2025 Q4/2025 Q4/2027

PSW – Mecklar TenneT 108 0 0 Q3/2020 Q4/2022 Q1/2023 Q1/2025 Q2/2025 Q4/2026

BBPlG-Nr. 13 Pulgar – Vieselbach

Pulgar – Geußnitz 50Hertz 27 0 0 Q3/2017 Q3/2018 Q1/2019*** Q2/2019**** Q3/2019 Q4/2023

Geußnitz – Bad Sulza 50Hertz 41 0 0 Q4/2017 Q3/2019 Q1/2020 Q1/2022 Q2/2022 Q4/2023

Bad Sulza – Vieselbach 50Hertz 37 0 0 Q4/2017 Q4/2019 Q2/2020 Q2/2022 Q3/2022 Q4/2023

BBPlG-Nr. 14 Röhrsdorf – Weida – Remptendorf

Röhrsdorf – Weida 50Hertz 60 0 0 Q4/2016 Q4/2019 Q1/2020 Q2/2022 Q3/2022 Q4/2023

Weida – Remptendorf 50Hertz 43 0 0 Q3/2016 Q4/2018 Q4/2019 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2023

BBPlG-Nr. 17 Mecklar – Grafenrheinfeld

Mecklar – Grafenrheinfeld TenneT 130 0 0 Q4/2021 Q3/2024 Q4/2024 Q4/2027 Q1/2028 Q4/2031
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Vorhaben (BNetzA) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf 

BFPV

Entscheidung im 
BFPV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

Verantwortlicher

VT BNetzA VT BNetzA VT VT

BBPlG-Nr. 19 Urberach – Pfungstadt – Weinheim – G380–Altlußheim – Daxlanden

Urberach – Pfungstadt – Weinheim  Amprion 66 0 0 Q1/2017 Q3/2019 Q1/2020 Q1/2022 Q2/2022 Q4/2024

Altlußheim – Daxlanden TransnetBW 42 0 0 Q4/2017 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2023 Q2/2023 Q3/2028

BBPlG-Nr. 20 Grafenrheinfeld – Kupferzell – Großgartach

Grafenrheinfeld – Rittershausen TenneT 50 0 0 entfällt***** entfällt***** Q1/2020 Q2/2022 Q3/2022 Q4/2024

Rittershausen – Kupferzell TransnetBW 60 0 0 entfällt***** entfällt***** Q1/2020 Q4/2021 Q1/2022 Q4/2024

Kupferzell – Großgartach TransnetBW 48 0 0 Q4/2016 Q4/2019 Q1/2020 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2025

BBPlG-Nr. 25 Punkt Wullenstetten – Punkt Niederwangen

Punkt Wullenstetten – Punkt Niederwangen Amprion 88 0 0 Q2/2018 Q4/2018 Q2/2019 Q2/2021 Q3/2021 Q3/2023

BBPlG-Nr. 40 Punkt Neuravensburg – Bundesgrenze (AT)

Punkt Neuravensburg – Punkt Bundes-
grenze (AT)

Amprion 7 0 0 Q4/2020 Q3/2022 Q4/2022 Q4/2024 Q1/2025 Q4/2025

BBPlG-Nr. 44 Lauchstädt – Wolkramshausen –  
Vieselbach 

Lauchstädt – Wolkramshausen 50Hertz 90 0 0 Q3/2020 Q4/2022 Q1/2023 Q2/2025 Q3/2025 Q3/2028

Wolkramshausen – Vieselbach 50Hertz 65 0 0 Q1/2020 Q2/2022 Q3/2022 Q3/2024 Q4/2024 Q4/2027

*Antrag auf Verzicht auf Bundesfachplanung		

**Entscheidung über Verzicht auf Bundesfachplanung		

***Antrag auf Anzeigeverfahren		

****Entscheidung über Anzeigeverfahren		

***** Entfällt aufgrund Kennzeichnung im BBPlG		
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Vorhaben (Bundesländer) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal, Verantwortlicher)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf ROV

Entscheidung im 
ROV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

Brandenburg (BB) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 3 Neuenhagen – Bertikow/Vierraden – Krajnik (PL)

Neuenhagen – Bertikow 50Hertz 115 115 0 Q4/2006 Q4/2007 Q4/2017 Q3/2019 Q4/2019 Q4/2022

Vierraden – Krajnik (PL) 50Hertz 3 3 3 n. A n. A Q1/2012 Q2/2012 Q1/2013 2013

Einschleifung UW Vierraden 50Hertz 5 5 0 n. A n. A Q1/2012 Q2/2013 Q4/2020 Q4/2022

EnLAG-Nr. 11 Neuenhagen – Wustermark (Nordring Berlin)

Wustermark – Punkt westlich Birkenwer-
der (Mast 189) 

50Hertz 29 29 29 Q4/2008 Q3/2011 Q3/2012 Q3/2013 Q4/ 2015 Q4/2021

Punkt westlich Birkenwerder (Mast 189) – 
Neuenhagen

50Hertz 51 0 0 n. A. Q4/2015 Q4/2017 Q2/2019 Q4/2019 Q4/2021

EnLAG-Nr. 12 Eisenhüttenstadt – Baczyna (PL)

Eisenhüttenstadt – Baczyna (PL) 50Hertz 8 0 0 n. A n. A n. A n. A n. A verschoben nach 
2030

BBPlG-Nr. 39 Güstrow – Parchim Süd – Perleberg – Stendal West – Wolmirsted

Landesgrenze (MV/BB) – Perleberg 50Hertz 18 0 0 n. A n. A Q1/2019 Q4/2020 Q1/2021 Q4/2022

Perleberg – Landesgrenze (BB/ST) 50Hertz 16 0 0 n. A n. A Q1/2014 Q2/2021 Q3/2021 Q3/2023

Baden-Württemberg (BW) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 23 Neckarwestheim – Mühlhausen

Neckarwestheim – Mühlhausen TransnetBW 25 25 25 entfällt entfällt erledigt erledigt erledigt erledigt

BBPlG-Nr. 21 Daxlanden – Kuppenheim – Bühl – Eichstetten

Daxlanden – Grenze Regierungsbezirk TransnetBW 45 0 0 entfällt entfällt Q2/2019 Q3/2020 Q2/2021 Q3/2028

Grenze Regierungsbezirk – UW Weier TransnetBW 23 0 0 entfällt entfällt Q1/2019 Q2/2020 Q2/2023 Q3/2028

UW Weier – Gemeindegrenze Neuried/
Meißenheim

TransnetBW 15 0 0 Q1/2019 Q3/2019 Q4/2020 Q2/2022 Q2/2026 Q3/2028

Gemeindegrenze Neuried/Meißenheim – 
UW Eichstetten

TransnetBW 36 0 0 entfällt entfällt Q4/2019 Q2/2021 Q4/2021 Q3/2028
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Vorhaben (Bundesländer) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal, Verantwortlicher)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf ROV

Entscheidung im 
ROV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

BBPlG-Nr. 24 Punkt Rommelsbach – Herbertingen

Punkt Rommelsbach – Herbertingen Amprion 61 61 0 entfällt entfällt Q4/2016 Q1/2018 Q4/2018 Q2/2021

BBPlG-Nr. 35 Birkenfeld – Mast 115A

Birkenfeld – Mast 115A TransnetBW 13 0 0 erledigt erledigt Q1/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2021

Bayern (BY) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 4 Lauchstädt – Redwitz (Thüringer Strombrücke)

Landesgrenze TH/BY – Redwitz TenneT 31 31 31 Q3/2007 Ergän-
zendes Verfah-
ren: Q2/2012

Q2 2008 Ergän-
zendes Verfah-
ren: Q3/2012

Q3/2013 Q1/2015 Q1/2015 Q4/2015

EnLAG-Nr. 10 Redwitz – Grafenrheinfeld

Redwitz – Grenze Ofr/Ufr TenneT 52 52 52 entfällt entfällt Q3/2013 Q2/2015 Q2/2015 Q3/2015

Grenze Ofr/Ufr – Grafenrheinfeld TenneT 43 43 43 entfällt entfällt Q3/2013 Q1/2014 Q1/2014 Q2/2014

BBPlG-Nr. 18 Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – Schwandorf (Ostbayernring)

UW Schwandorf – UW Etzenricht TenneT 43 0 0 Q4/2015 Q4/2016 Q2/2018 Q1/2021 Q3/2021  Q3/2024

UW Mechlenreuth – Regierungsgrenze 
Oberpfalz/Oberfranken (Süd)

TenneT 52 0 0 Q4/2015 Q4/2016 Q4/2018 Q3/2021 Q1/2022 Q3/2025

UW Mechlenreuth – Regierungsgrenze 
Oberpfalz/Oberfranken (Nord)

TenneT 37 0 0 Q4/2015 Q4/2016 Q4/2018 Q3/2021 Q1/2022 Q3/2025

UW Mechlenreuth – UW Redwitz TenneT 50 0 0 Q4/2015 Q4/2016 Q2/2018 Q1/2021 Q3/2021 Q3/2024

BBPlG-Nr. 32 Bundesgrenze (AT) – Altheim mit Abzweig Matzendorf – Simbach und Abzweig Simhar – Pirach, Bundesgrenze (AT) – Pleinting

Bundesgrenze (AT) – Simbach TenneT 13 0 0 Q2/2011 Q4/2012 Q3/2016 Q1/2020 Q4/2020 Q3/2022

Matzenhof – Adlkofen TenneT 66 0 0 Q2/2015 Q2/2016 Q1/2018 Q1/2021 Q3/2021 Q4/2023

Adlkofen – Altheim TenneT 7 0 0 Q1/2014 Q4/2015 Q1/2014 Q4/2019 Q3/2020 Q4/2023

Abzweig Simhar – Pirach TenneT 27 0 0 Q4/2019 Q3/2020 Q2/2022  Q1/2025 Q2/2025 Q3/2027

Pleinting – Bundesgrenze (AT) TenneT 43 0 0 Q2/2020 Q1/2021 Q4/2022 Q3/2025 Q4/2025 Q2/2028

BBPlG-Nr. 41 Raitersaich – Ludersheim – Sittling – Altheim

Raitersaich – Ludersheim  TenneT 40 0 0 Q1/2021 Q1/2022 Q3/2024 Q4/2025 Q1/2026 Q4/2028

Ludersheim – Sittling TenneT 59 0 0 Q1/2021 Q1/2022 Q3/2023 Q4/2024 Q1/2025 Q1/2028

Sittling – Altheim TenneT 40 0 0 Q1/2021 Q1/2022 Q2/2023 Q2/2024 Q3/2024 Q4/2026
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Vorhaben (Bundesländer) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal, Verantwortlicher)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf ROV

Entscheidung im 
ROV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

BBPlG-Nr. 46 Redwitz – Landesgrenze BY/TH (Punkt Tschirn)

Redwitz – Landesgrenze BY/TH (Punkt 
Tschirn)

TenneT 38 0 0 entfällt entfällt Q4/2019 Q4/2020 Q1/2021 Q4/2021

BBPlG-Nr. 47 Oberbachern – Ottenhofen

Oberbachern – Ottenhofen TenneT 50 0 0 Q2/2021 Q1/2022 Q3/2023 Q2/2026 Q4/2026 Q3/2029

Hessen (HE) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 6 Wahle – Mecklar

Landesgrenze NI/HE – Mecklar TenneT 66 66 0 ROV  
abgeschlossen

PFV  
abgeschlossen

Q1/2018 Q3/2018 Q1/2024**

EnLAG-Nr. 8 Kriftel – Eschborn

Kriftel – Eschborn Amprion 10 10 10 Q3/2010 Q3/2010 Q4/2012 Q2/2017 Q2/2017 Q4/2017

EnLAG-Nr. 20 Dauersberg – Hünfelden

Landesgrenze RP/HE – Limburg Amprion 28 28 28 vor 2000 Q4/2000 Q4/2003 Q1/2006 Q2/2006 Q4/2008

Limburg – Punkt Hünfelden Amprion 13 13 13 2000 Q1/2001 Q1/2005 Q1/2007 Q2/2007 Q4/2008

EnLAG-Nr. 21 Marxheim – Kelsterbach

Marxheim – Kelsterbach Amprion 7 7 7 entfällt entfällt Q4/2007 Q4/2008 Q1/2009 Q4/2009

BBPlG-Nr. 43 Borken – Mecklar

Borken – Mecklar TenneT 41 0 0 ROV ist entbehr-
lich

ROV ist entbehr-
lich

Q2/2021 Q2/2022 Q3/2022 Q3/2023

BBPlG-Nr. 45 Borken – Twistetal

Borken – Twistetal TenneT 43 0 0 ROV ist entbehr-
lich

ROV ist entbehr-
lich

Q2/2021 Q2/2022 Q3/2022 Q3/2023

Mecklenburg-Vorpommern (MV) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 9 Hamburg/Krümmel – Schwerin

Görries – Landesgrenze MV/SH 50Hertz 48,5 48,5 48,5 Q2/2005 Q4/2005 Q2/2007 Q3/2009 Q3/2009 2012
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Vorhaben (Bundesländer) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal, Verantwortlicher)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf ROV

Entscheidung im 
ROV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

BBPlG-Nr. 28 Abzweig Parchim Süd – Neuburg

Abzweig Parchim Süd – Neuburg 50Hertz 1 1 1 n. A n. A n. A n. A Q1/2014 2014

BBPlG-Nr. 39 Güstrow – Parchim Süd – Perleberg – Stendal West – Wolmirstedt

Güstrow – Parchim Süd  50Hertz 50 0 0 n. A n. A Q4/2019 Q2/2021 Q1/2022 Q3/2023

Parchim Süd – Landesgrenze (MV/BB) 50Hertz 21 0 0 n. A n. A Q1/2019 Q2/2020 Q1/2021 Q4/2022

Niedersachsen (NI) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 1 Kassø (DK) – Dollern (NI) (Mittelachse)

Dollern – Haseldorf/Elbekreuzung TenneT 10 10 0 entfällt entfällt Q2/2015  Q2/2016 Q3/2018 Q2/2019

EnLAG-Nr. 2 Ganderkesee – Wehrendorf

Wehrendorf – St. Hülfe (NI–Teil) Amprion 30 30 3 entfällt entfällt  Q2/2010  Q1/2016  Q3/2017 Q1/2021

St. Hülfe – Ganderkesee TenneT 61 61 0  Q3/2004  Q4/2006  Q2/2012  Q1/2016  Q4/2017 Q1/2023

EnLAG-Nr. 5 Diele – Niederrhein

Punkt Haddorfer See – Punkt Meppen Amprion 57 0 0  Q2/2011  Q1/2013  Q3/2017 Q3/2019 Q4/2019 Q2/2022

Punkt Meppen – Dörpen/West TenneT 31 31 7  Q2/2011  Q1/2013  Q4/2014  Q4/2017  Q4/2017 Q2/2020

EnLAG-Nr. 6 Wahle – Mecklar

Wahle – Lamspringe TenneT 58 0 0  Q2/2010  Q3/2011  Q3/2013 Q2/2019 Q1/2020 Q4/2022

Lamspringe – Hardegsen TenneT 50 50 0  Q2/2010  Q3/2011  Q2/2014  Q4/2017  Q1/2018 Q4/2022

Hardegsen – Landesgrenze NI/HE TenneT 47 0 0  Q2/2010  Q3/2011  Q1/2015 Q3/2019 Q1/2020 Q1/2024

EnLAG-Nr. 16 Wehrendorf – Gütersloh

Wehrendorf – Lüstringen Amprion 21 0 0 Q2/2019 Q4/2019 Q2/2021 Q4/2022 Q1/2023 Q4/2026

Lüstringen – Landesgrenze NW/NI Amprion 21 0 0 Q3/2014 Q3/2019 Q1/2021 Q3/2022 Q4/2022 Q4/2026

EnLAG-Nr. 18 Lüstringen – Westerkappeln

Lüstringen – Punkt Gaste Amprion 14 14 14 entfällt entfällt  Q3/2014  Q4/2016  Q1/2017  Q4/2017
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Vorhaben (Bundesländer) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal, Verantwortlicher)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf ROV

Entscheidung im 
ROV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

BBPlG-Nr. 6 Conneforde – Merzen 

Conneforde – Cloppenburg TenneT 77 0 0  Q2/2017  Q4/2018 Q2/2020 Q4/2021 Q1/2023 Q2/2026

Cloppenburg – Regelzonengrenze TenneT 21 0 0  Q4/2017 Q2/2019 Q2/2020 Q4/2021 Q1/2023 Q2/2026

Regelzonengrenze – Merzen Amprion 30 0 0  Q4/2017 Q2/2019 Q1/2021 Q3/2022 Q4/2022 Q2/2026

BBPlG-Nr. 7 Stade (bisher: Dollern) – Landesbergen

Stade – Sottrum TenneT 0

Stade – Dollern TenneT 10 10 0 entfällt entfällt  Q3/2016  Q2/2018  Q3/2018 Q2/2021

Dollern – Sottrum TenneT 60 0 0  Q2/2017  Q2/2018 Q4/2019 Q2/2021 Q3/2022 Q2/2026

Sottrum – (Wechold) Mehringen TenneT 42 0 0  Q2/2017  Q2/2018 Q2/2020 Q4/2021 Q2/2023  Q4/2026

Mehringen (Wechold) – Landesbergen TenneT 45 0 0  Q2/2017  Q2/2018 Q1/2020 Q3/2021 Q1/2023 Q2/2026

BBPlG-Nr. 31 Wilhelmshaven – Conneforde

Wilhelmshaven – Conneforde TenneT 30 30 0 entfällt entfällt  Q3/2016  Q2/2018  Q4/2018 Q4/2020

BBPlG-Nr. 34 Emden Ost – Conneforde

Emden Ost – Conneforde TenneT 61 0 0  (Q1/2014)  (Q2/2015)  Q4/2017 Q2/2019 Q1/2021 Q2/2023

BBPlG-Nr. 37 Emden – Halbemond

Emden/Ost – Halbemond TenneT 30 0 0 Klärung in NEP 
2030 V19

Offen Offen Offen Offen Offen

BBPlG-Nr. 38 Dollern – Elsfleth West

Dollern – Elsfleth West TenneT 100 0 0 Klärung in NEP 
2030 V19

Offen Offen Offen Offen Offen

Nordrhein-Westfalen (NW) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 2 Ganderkesee – Wehrendorf

Wehrendorf – St. Hülfe (NW–Teil) Amprion 3 3 0  Q1/2007  Q1/2007  Q2/2011  Q2/2016  Q2/2019  Q1/2021
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Vorhaben (Bundesländer) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal, Verantwortlicher)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf ROV

Entscheidung im 
ROV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

EnLAG-Nr. 5 Diele – Niederrhein

Wesel – Punkt Bredenwinkel Amprion 15 15 15  Q3/2006  Q2/2008  Q1/2012  Q4/2014  Q4/2014  Q2/2016

Punkt Bredenwinkel – Punkt Borken Süd Amprion 11 11 11  Q4/2007  Q2/2008  Q1/2012  Q1/2014  Q1/2014  Q2/2016

Punkt Borken Süd – Punkt Nordvelen Amprion 13 13 13  Q4/2007  Q2/2008  Q4/2014  Q1/2016  Q1/2016  Q4/2018

Punkt Nordvelen – Punkt Legden Süd Amprion 15 0 0  Q4/2007  Q2/2008  Q1/2015 Q2/2020 Q3/2020 Q2/2022

Punkt Legden Süd – Punkt Asbeck Amprion 5 0 0  Q4/2007  Q2/2008  Q4/2018 Q4/2020 Q1/2021 Q4/2023

Punkt Haddorfer See – Punkt Wettringen – 
Punkt Asbeck

Amprion 34 0 0  Q4/2007  Q2/2008  Q2/2018 Q1/2020 Q2/2020 Q1/2022

EnLAG-Nr. 7 Bergkamen – Gersteinwerk

Bergkamen – Gersteinwerk Amprion 8 8 8 entfällt entfällt  Q3/2009 Q4/2009  
(§ 43 f EnWG)

Q4/2009  Q4/2009

EnLAG-Nr. 13 Niederrhein/Wesel – Landesgrenze NL

Wesel – Punkt Wittenhorst Amprion 18 18 18  Q3/2009  Q3/2011  Q1/2014  Q4/2016  Q4/2016  Q3/2018

Punkt Wittenhorst – Bundesgrenze NL Amprion 12 12 12  Q4/2009  Q3/2011  Q1/2014  Q4/2015  Q1/2016  Q3/2018

EnLAG-Nr. 14 Niederrhein – Utfort – Osterath

Wesel – Utfort Amprion 21 0 0  Q2/2011 Q3/2012 und 
Q3/2018

Q4/2019 Q3/2022 Q4/2022 Q4/2024

Utfort – Punkt St. Tönis Amprion 14 0 0  Q1/2009 Q1/2009 und 
Q3/2018

Q4/2019 Q3/2022 Q4/2022 Q4/2024

Punkt Fellerhöfe – Punkt St. Tönis Amprion 7 7 0  Q3/2006  Q4/2006  Q3/2010 Q4/2012 und 
Q2/2019

Q2/2013 Q3/2020

EnLAG-Nr. 15 Osterath – Weißenthurm

Osterath – Gohrpunkt Amprion 20 20 0  Q3/2008  Q4/2008  Q2/2012  Q1/2018 Q2/2019 Q2/2021

Gohrpunkt – Rommerskirchen Amprion 10 10 0  Q3/2008  Q4/2008  Q2/2012  Q1/2018 Q4/2018 Q4/2019

Rommerskirchen – Sechtem Amprion 38 38 13  Q3/2008  Q4/2008  Q1/2012 Q4/2016 und 
Q4/2019

Q1/2017 Q4/2022

Sechtem – Landesgrenze NW/RP Amprion 29 29 29  Q3/2006  Q4/2006  Q3/2010  Q1/2012  Q3/2012  Q4/2013

EnLAG-Nr. 16 Wehrendorf – Gütersloh

Landesgrenze NI/NW – Hesseln Amprion 8 0 0  Q4/2011  Q1/2012 Q3/2020 Q3/2022 Q3/2023 Q4/2026

Hesseln – Gütersloh Amprion 20 0 0  Q4/2011  Q1/2012  Q4/2013 Q2/2019 Q4/2019 Q3/2021
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Vorhaben (Bundesländer) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal, Verantwortlicher)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf ROV

Entscheidung im 
ROV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

EnLAG-Nr. 17 Gütersloh – Bechterdissen

Gütersloh – Punkt Friedrichsdorf Amprion 12 12 12  Q3/2002  Q2/2003  Q2/2008  Q1/2010  Q1/2011  Q2/2012

Punkt Friedrichsdorf – Bielefeld Ost – 
Bechterdissen

Amprion 19 19 19  Q3/2002  Q2/2003  Q2/2011  Q1/2013  Q4/2013  Q4/2014

EnLAG-Nr. 18 Lüstringen – Westerkappeln

Punkt Gaste – Punkt Hambüren Amprion 4 4 4 entfällt  Q1/2002  Q4/2006  Q4/2008  Q1/2009  Q4/2009

Punkt Hambüren – Westerkappeln Amprion 2 2 2 entfällt entfällt  Q4/2013  Q4/2013  Q2/2014  Q4/2014

EnLAG-Nr. 19 Kruckel – Dauersberg

Kruckel – Garenfeld Amprion 11 11 0  Q1/2011  Q4/2011  Q2/2015  Q3/2018 Q1/2019 Q4/2021

Garenfeld – Punkt Ochsenkopf Amprion 10 0 0  Q1/2011  Q4/2011 Q4/2019 Q4/2021  Q4/2021 Q3/2023

Punkt Ochsenkopf – Punkt Attendorn Amprion 46 0 0  Q1/2011  Q4/2011  Q4/2018 Q4/2020 Q4/2020 Q4/2023

Punkt Attendorn – Landesgrenze NW/RP Amprion 42 0 0  Q1/2011  Q4/2011  Q4/2017 Q3/2020 Q2/2022 Q4/2025

Landesgrenze NW/RP – Eiserfeld Amprion 1 1 0  Q1/2011  Q4/2011//
Q1/2012

 Q3/2013  Q3/2015  Q3/2017 Q2/2022

BBPlG-Nr. 9 Hamm–Uentrop – Kruckel

Hamm–Uentrop – Kruckel Amprion 60 60 60 entfällt entfällt  Q1/2016  Q1/2016  Q3/2016  Q4/2017

BBPlG-Nr. 30 Oberzier – Bundesgrenze (BE) (Alegro)

Oberzier – Bundesgrenze (BE) Amprion 40 0 0 entfällt entfällt  Q2/2017  Q4/2018  Q4/2018 Q4/2020

Rheinland-Pfalz (RP) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 15 Osterath – Weißenthurm

Landesgrenze NW/RP – Punkt Neuenahr Amprion 3 3 3 Q3/2006 Q4/2006 Q3/2010 Q2/2011 Q3/2012 Q4/2013

Punkt Neuenahr – Weißenthurm Amprion 36 36 36 entfällt entfällt Q1/2009 Q4/2009 Q1/2010 Q4/2011

EnLAG-Nr. 19 Kruckel – Dauersberg

Landesgrenze NW/RP – Dauersberg Amprion 16 16 0 Q2/2011 Q1/2012 Q3/2013 Q2/2015 Q1/2017 Q2/2022

EnLAG-Nr. 20 Dauersberg – Hünfelden

Dauersberg – Landesgrenze RP/HE Amprion 19 19 19 2000 Q2/2002 Q2/2007 Q3/2008 Q3/2011 Q4/2012
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Vorhaben (Bundesländer) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal, Verantwortlicher)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf ROV

Entscheidung im 
ROV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

BBPlG-Nr. 15 Punkt Metternich – Niederstedem

Punkt Metternich – Punkt Pillig Amprion 19 19 19 entfällt entfällt Q3/2014 Q3/2016 Q3/2016 Q4/2018

Punkt Pillig – Wengerohr Amprion 47 0 0 Q3/2014 Q2/2015 Q2/2019 Q3/2021 Q3/2021 Q2/2024

Wengerohr – Niederstedem Amprion 39 0 0 Q3/2016 Q3/2017 Q2/2020 Q1/2022 Q1/2022 Q4/2023

Schleswig-Holstein (SH) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 1 „Kassø (DK) – Dollern (NI) (Mittelachse)“

Haseldorf/Elbekreuzung – Hamburg/Nord TenneT 35 35 30 entfällt entfällt erledigt Q2/2016 Q1/2018 Q2/2019

Hamburg/Nord – Audorf TenneT 70 70 70 entfällt entfällt erledigt Q1/2015 Q1/2015 Q4/2017

Audorf – Flensburg–Handewitt TenneT 70 70 0 entfällt entfällt erledigt Q1/2018 Q2/2018 Q3/2020

Flensburg–Handewitt – Kassø  
(Bundesgrenze)

TenneT 10 0 0 entfällt entfällt Q2/2019 Q3/2019 Q3/2019 Q3/2020

EnLAG-Nr. 9 Hamburg/Krümmel – Schwerin

Landesgrenze MV/SH – Krümmel 50Hertz 16,5 16,5 16,5 entfällt entfällt erledigt erledigt erledigt 2012

BBPlG-Nr. 8 Brunsbüttel – Barlt – Heide– Husum – Niebüll – Bundesgrenze (DK) (Westküstenleitung)

Süderdonn (früher Barlt) – Heide TenneT 23 23 8 entfällt entfällt Q4/2015 Q2/2016 Q4/2016 Q4/2019

Brunsbüttel – Süderdonn (früher Barlt) TenneT 14 14 14 entfällt entfällt Q4/2014 Q2/2015 Q2/2015 Q4/2016

Heide – Husum TenneT 46 46 0 entfällt entfällt Q3/2014 Q1/2017 Q3/2018 Q3/2021

Husum – Klixbüll TenneT 38 0 0 entfällt entfällt Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2022

Klixbüll – Bundesgrenze (DK) TenneT 16 0 0 entfällt entfällt Q1/2020 Q3/2021 Q4/2021 Q4/2023

BBPlG-Nr. 33 SH – Südnorwegen (NO) (NORD.LINK)

Wilster – Büsum TenneT 54 54 0 entfällt entfällt erledigt erledigt Q2/2016  Q3/2021

Büsum – Grenze Küstenmeer TenneT 64 64 62 entfällt entfällt erledigt Q2/2014 Q2/2018 Q3/2021

BBPlG-Nr. 42 „Kreis Segeberg – Lübeck – Siems – Göhl (Ostküstenleitung)“

Kreis Segeberg – Hansestadt Lübeck TenneT 55 0 0 entfällt entfällt Q1/2020  Q1/2023* Q3/2023* Q4/2025*

Hansestadt Lübeck – Siems TenneT 12 0 0 entfällt entfällt Q4/2020* Q4/2023* Q2/2024* Q1/2026*

Hansestadt Lübeck – Göhl TenneT 65 0 0 entfällt entfällt Q2/2021* Q4/2024* Q2/2025* Q2/2027*
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Vorhaben (Bundesländer) Vorhabenträger (VT) Trassenlänge (km) Controlling-Meilensteine (Quartal, Verantwortlicher)

geplant genehmigt gebaut Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf ROV

Entscheidung im 
ROV

Einreichung 
eines  

vollständigen 
Antrags auf PFV

Entscheidung im 
PFV

Baustart Inbetriebnahme

Sachsen (SN) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

BBPlG-Nr. 26 Bärwalde – Schmölln

Bärwalde – Schmölln 50Hertz 46 46 46 entfällt entfällt erledigt erledigt erledigt erledigt 2014

Sachsen-Anhalt (ST) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 4 Lauchstädt – Redwitz (Thüringer Strombrücke)

Lauchstädt – Landesgrenze ST/TH 50Hertz 43 43 43 Q2/2004 Q4/2005 Q1/2007 Q4/2007 n. A 2008

BBPlG-Nr. 27 Abzweig Welsleben – Förderstedt

Abzweig Welsleben – Förderstedt 50Hertz 12 12 12 n. A Q2/2011 n. A Q1/2013 Q2/2013 2015

BBPlG-Nr. 39 Güstrow – Parchim Süd – Perleberg – Stendal West – Wolmirstedt

Landesgrenze (BB/ST) – Stendal West 50Hertz 47 0 0 n. A n. A Q3/2014 Q4/2020 Q2/2021 Q3/2023

Stendal West – Wolmirstedt 50Hertz 37 37 0 n. A n. A Q1/2015 Q1/2018 Q1/2019 Q4/2020

Thüringen (TH) Verantwortlicher

VT Landesbehörde VT Landesbehörde VT VT

EnLAG-Nr. 4 Lauchstädt – Redwitz (Thüringer Strombrücke)

Landesgrenze ST/TH – Vieselbach 50Hertz 33 33 33 Q3/2004 Q1/2006 Q1/2007 Q4/2007 n. A 2008

Vieselbach – Altenfeld 50Hertz 57 57 57 Q2/2006 Q1/2007 Q1/2009 Q1/2012 Q1/2012 2015

Altenfeld – Landesgrenze TH/BY 50Hertz 26 26 26 Q1/2010 Q1/2011 Q3/2013 Q1/2015 Q1/2015 2017

*vorläufige Zeitschiene für BBPlG Nr. 42 (Ostküstenleitung); schnellere Umsetzung ist angestrebt

** Betriebsbereitschaft in Q4/2022; Inbetriebnahme erst zusammen mit Inbetriebnahme EnLAG Nr. 6, Abschnitt C (Q1/2024)


